

WP 1 - Lever les freins au partage et hybridation des formations et contenus & Cartographier l'existant

Livrable L3 : Présentation d'un prototype de guichet pour les enseignants de suivi des étudiants

Objectif : Définir les indicateurs du suivi d'apprentissage des étudiants et une présentation optimale de ces indicateurs afin qu'un enseignant assure efficacement une direction des études qui favorise la réussite.

Budget : 203 808€ dont part aidée
164 150€

Date de livraison finale : Juin 2021

Grands concepts : Suivi d'apprentissage, *learning analytics* (LA), réussite des étudiants

Pilote : Université Rouen Normandie

Lien avec les autres livrables : **W2** : L4, Q6, L6 ; **W3** : Q9, L10

Universités impliquées :

Cergy Paris Université
La Rochelle Université
Université Caen Normandie
Université de Limoges
UPPA
Université Rouen Normandie
Université de Tours
Université Lumière Lyon 2
Université Savoie Mont Blanc

Travail déjà réalisé / sous-GT :

- 1^{ère} réunion du groupe planifiée en S-49 (ODJ : Concertation et accord sur le livrable ; définition des tâches à réaliser et du calendrier prévisionnel ; affectations du budget ; choix de la méthodologie et des outils de travail)
- Analyse du modèle de l'université de Laval Québec, rédaction et diffusion d'un document martyr en vue du 1^{er} GT
- Début de collecte et mise à disposition de la littérature dans le domaine des *learning analytics* et de la réussite des étudiants
- Prise de contact avec un expert de l'université de Laval Québec ; une demande d'accompagnement ou de mission d'expertise auprès du sous-GT sera envisagée

Format du livrable final et calendrier :

- Recrutement du pilote du livrable – Janvier 2021
- Listing concerté (sous-GT, littérature LA & universités expertes) des indicateurs du suivi d'apprentissage – Fin mars 2021
- Concertation avec des administrateurs Moodle – Fin mars 2021
- Concertation avec des enseignants et de BIATSS directeurs des études – Fin avril 2021
- Conception du prototype de guichet – Fin juin 2021