

WP 2 - Accélérer la formation des acteurs de la relation éducative

Livrable Q4 : Se préparer à suivre un enseignement hybride

Objectif :

- Former à l'enseignement hybride les enseignants et les étudiants
 - Accompagner les enseignants dans la transformation pédagogique
 - Aider les étudiants pour que leur apprentissage soit plus efficace

Budget : 236 471 € dont part aidée 174 152 €

Date de livraison finale : Avril 2021

Grands concepts : Formation

Pilote : Université de Limoges

Lien avec les autres livrables : WP1 : L1, Q2 ; WP2 : L4

Universités impliquées :

A définir lors de la 1^{re} réunion
Comme pour tous les livrables, un référent/contact par université

Travail déjà réalisé / sous-GT :

1^{re} réunion planifiée le 23 novembre

Ordre du jour

- l'organisation générale
- la stratégie
- la conception des scénarios

Format du livrable final et calendrier:

- 1 MOOC à destination des étudiants – **AVRIL 2021**
- 1 MOOC à destination des enseignants – **AVRIL 2021**