

WP 2 - Accélérer la formation des acteurs de la relation éducative

Livrable L5 : Masques pédagogiques

Objectif : Proposer des structures de cours adaptées à des modalités d'enseignements hybrides distanciels/présentiels dans Moodle

Budget : 259 656 € dont part aidée 190 964€

Date de livraison finale : Septembre 2021

Grands concepts :

- Partage
- Formation

Pilote : Université de Reims Champagne-Ardenne

Lien avec les autres livrables : A terme le L6 doit nous permettre d'analyser les hypothèses retenus sur les masques proposés

Universités impliquées :

A définir lors de la 1^{re} réunion
Comme pour tous les livrables, un référent/contact par université

Travail déjà réalisé / sous-GT :

1^{re} réunion prévue le 18 novembre

Format du livrable final et calendrier:

- Masques de démonstration – **JANVIER 2021**
- Algorithme d'accompagnement au choix des masques – **SEPTEMBRE 2021**
- Accompagnement - **TOUT AU LONG DU PROJET**